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Rozpracování PPRŠ ZŠ Kunratice do plánu školního roku 2011/2012 

Od září 
2011 

Aktivita 

Řízení aktivity - 
Autorský dozor – 

zpracování 
podkladů pro MZ 

Supervize  
- odpovědnost  
za vedení školy 

Termín závěrečné 
evaluace aktivity 

Podpora PŠÚ 

1. Spolupráce s projektovou konzultantky Vít Beran Vít Beran Červen 2012 
OPS 

Podmínečně 
schváleno 

2. Zapojení asistentek pedagoga do spolupráce s pedagogy školy Věra Purkrtová Olga Králová Červen 2012 Schválená objednávka 

3. Zapojení asistentek žáka do spolupráce s pedagogy školy Kateřina Fořtová Jitka Kopáčová Červen 2012 Schválená objednávka 

4. Materiální podpora učitelům -  nákup počítačů pro nové pedagogy Vít Beran Vít Beran Září 2011 Schválená objednávka 

5. 
Materiální podpora učitelům -  Pořízení interaktivní tabule – 100000 

Kč 
Vít Beran Vít Beran Září 2011 Schválená objednávka 

6. 
Materiální podpora učitelům -  Nákup učebních pomůcek – 100000 

Kč 
Jitka Kopáčová Vít Beran Říjen 2011 Schválená objednávka 

7. 
ICT podpora – spolupráce ICT technika s pedagogy + průběžná 

inovace webu 
Lukáš Zvěřina Vít Beran Červen 2012 

Trvá z prvního roku 
projektu 

8. Čtyři sdílecí setkání s týmem pedagogů ZŠ Mendelova mentoři Vít Beran Červen 2012 OPS 

9. 
Evaluační činnosti  - testování SCIO – KEA, šetření Evaluačního 

týmu projektu,  testování Kalibro, MŠMT 
Vít Beran Olga Králová Červen 2012 PPRŠ, OPS 

10. 
Konzultace s lektorkami MBTI – nedokončená zakázka ze školního 

roku 2010/2011 
Olga Králová Vít Beran Leden 2012 

Trvá z prvního roku 
projektu 

11. 
Vzdělávání pedagogů vazba na POPR - nákup odborné literatury, 

vzdělávací dílny učitelé – učitelům, otevřené hodiny (úhrada 
suplovaných hodin), individuální semináře 

Předsedové MS 
Olga Králová, 

Jitka Kopáčová, 
Vít Beran 

Červen 2012 PPRŠ 

12. 
Vzájemné sdílení mezi pedagogy ve škole (vytipování oblastí, 

organizace setkání) 
Předsedové MS, 

Mentoři 
Olga Králová Červen 2012 PPRŠ 

13. Podpora vedení školy v oblasti timemanagement Vít Beran Vít Beran Červen 2012 PPRŠ 

14. 
Práce na standardu profese učitelství  

–  první aktivita: Etický standard 
Jitka Kopáčová 

Olga Králová, 
Jitka Kopáčová, 

Vít Beran 
Červen 2012 PPRŠ 



  

ZŠ KUNRATICE Stránka 2 
 

Rozpracování PPRŠ ZŠ Kunratice do plánu školního roku 2011/2012 

Od září 
2011 

Aktivita 

Řízení aktivity - 
Autorský dozor – 

zpracování 
podkladů pro MZ 

Supervize  
- odpovědnost  
za vedení školy 

Termín závěrečné 
evaluace aktivity 

Podpora PŠÚ 

15. 
Podpora rozvoje řízení kvality v pedagogickém procesu – 

koordinátor ŠVP jako ZŘ 
Olga Králová Vít Beran Červen 2012 

Podmínečně 
schválená objednávka 

16. Zavádění mentorů - Mentorský kurz pro první skupinu – supervize Jana Kopecká Olga Králová Červen 2012 
Podmínečně 

schválená objednávka 

17. 
Zavádění mentorů – Sestavení kritérií pro výběr mentorů – aktivita 

s celou sborovnou 
Jana Kopecká Olga Králová Červen 2012 PPRŠ 

18. 
Sestavení kritérií pro odměňování ve vazbě na PPRŠ, POPR, ŠVP  

a plán školy 
Vít Beran 

Olga Králová, 
Jitka Kopáčová, 

Vít Beran 
Říjen 2011 PPRŠ 

19. Služby školního psychologa Kateřina Fořtová Vít Beran Červen 2012 Schválená objednávka 

20. Interakční podpůrná skupina – DUHA Kateřina Fořtová 
Jitka Kopáčová,  

Vít Beran 
Červen 2012 Schválená objednávka 

21. 
Rozvoj dovedností OSV – komunikační dovednosti - kurz říjen 2011 

až leden 2012 (podzim 2011 – plánování navazující spolupráce v roce 
2012) 

Olga Králová Vít Beran Leden 2012 Schválená objednávka 

22. 
Podpora práce TU (I. fáze do ledna 2012 – podpora šestých tříd a 
otevřené hodiny – II. fáze plošná podpora TU v roce 2012 bude 

připravována na podzim 2011) 
Markéta Nováková 

Jitka Kopáčová,  
Vít Beran 

Červen 2012 Schválená objednávka 

23. 
Aktivity podporující dobré vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči – 

spolupráce s rodiči 
Kateřina Círová Vít Beran Červen 2012 PPRŠ 

24. 
Návrh systému výuky cizích jazyků – nákup učebnic pro žáky 

prvních a druhých tříd 
Jana Böhmová Olga Králová Září 2011 Schválená objednávka 

25. 
Návrh systému výuky cizích jazyků – příprava objednávky pro rok 

2012 – Aj  a Nj – učebnice, asistent Aj 
Jana Böhmová Olga Králová, Vít Beran Září 2011 PPRŠ 

26. Rozvoj učitelů cizích jazyků – zahájení studia od roku 2012 Jana Böhmová Vít Beran Červen 2012 PPRŠ 
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Rozpracování PPRŠ ZŠ Kunratice do plánu školního roku 2011/2012 

Od září 
2011 

Aktivita 

Řízení aktivity - 
Autorský dozor – 

zpracování 
podkladů pro MZ 

Supervize  
- odpovědnost  
za vedení školy 

Termín závěrečné 
evaluace aktivity 

Podpora PŠÚ 

27. 
Zahájení kurzů Aj – podzim rozřazovací testy – zahájení kurzů od 

února 2012 
Martin Suchánek Vít Beran Červen 2012 PPRŠ 

28. Vytvořit koncepci rozvoje čtenářství a rozvoje knižního fondu Mentoři Olga Králová Červen 2012 PPRŠ 

29. 
Aktivní podpora rozvoj čtenářství – vedení čtenářských dílen – 

čtenářství v předmětech na I. a II. stupni školy 
Mentoři Olga Králová Červen 2012 PPRŠ 

30. 
Výběr zájemců pro kurz fundraisingu na podporu trvale udržitelného 

rozvoje školy 
Vít Beran Vít Beran Leden 2012 PPRŠ 

31. Tvorba, projednávání a schvalování POPR Vít Beran 
Olga Králová, 

Jitka Kopáčová, 
Vít Beran 

Říjen 2011 PPRŠ 

32. Vedení pedagogických portfolií a rozhovory nad POPR a portfolií Jitka Kopáčová 
Olga Králová, 

Jitka Kopáčová, 
Vít Beran 

Červen 2012 PPRŠ 

33. 
Evaluace Projektu pedagogického rozvoje školy a následně jeho 

inovace pro další období 
Vedení školy, celá 

sborovna 

Olga Králová, 
Jitka Kopáčová, 

Vít Beran 
Červen 2012 PPRŠ 

34. Čerpání rozpočtu Petra Jelínková Vít Beran 
Průběžně  

a v prosinci 2011 
a červnu 2012 

PPRŠ 

   
  

 

      

 

 

 

 



  

ZŠ KUNRATICE Stránka 4 
 

 

 

Jakým částem PPRŠ byla schválena finanční či nefinanční podpora (od 16.8. do 31.12. 2011) 

Název aktivity ZŠ Kunratice ZŠ Mendelova 

1.1 práce PK (1.1 financuje přímo OPS) podmínečně schváleno podmínečně schváleno 

1.2 vzdělávací semináře pro učitele neschváleno neschváleno 

1.3 konzultace pro individualizaci výuky neschváleno neschváleno 

1.4 pedagogické asistentky schváleno schváleno 

1.5 koordinátor ŠVP a mentoři podmínečně schváleno schváleno 

1.6 motivační systém odměňování neschváleno neschváleno 

1.7 výjezdy OSV schváleno schváleno 

1.8 materiální pomůcky  schváleno schváleno 

1.9 školní psycholog schváleno schváleno 

1.9 pedagogické asistentky - navýšení schváleno schváleno 

1.9 dramaterapie -  DUHA schváleno škola nežádala 

 


